

## UPPDRAGSDIREKTIV

### 1. Revidering av Örebro läns regionala utvecklingsstrategi Steg 1

#### 1.1 Bakgrund

Regionerna har, ett lagstadgat regionalt utvecklingsansvar. Det lagstadgade regionala utvecklingsansvaret innebär att regionerna har att besluta om en regional utvecklingsstrategi (RUS) för länets utveckling och i samverkan genomföra strategin. Ansvarsområdet regleras i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar samt förordningarna (2017:583) om regionalt utvecklingsarbete och (2024:99) om resultatredovisning av det regionala utvecklingsarbetet.

Nuvarande regionala utvecklingsstrategi för Örebro län uppdaterades senast i april 2022. Under 2024 gjordes den översyn av RUS som ska ske minst en gång mellan varje val, enligt förordningen (2017:583). Förslag om att genomföra en revidering i två steg. Detta uppdragsdirektiv gäller steg 1. Uppdragsdirektiv för Steg 2 tas fram under våren 2025.

1. En mindre justering januari-oktober 2025
2. En större revidering september 2025-september/oktober 2027

#### 1.2 Syfte och mål

Syftet med uppdraget är att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som har bred förankring och som stärker länets aktörers förmåga att i samverkan arbeta med genomförandet av strategins långsiktiga mål och prioriteringar.

Uppdraget att ta fram en reviderad regional utvecklingsstrategi (RUS) genomförs i två steg 2025-2027. Det långsiktiga målet är att skapa reell effekt i de utvecklings- och utmaningsområden länets aktörer kommer överens om.

### 1.3 Steg 1 – Justering (februari-oktober 2025)

En mindre justering föreslås omfatta tre delar i innevarande strategi:

- Förord.* Förordet uppdateras.
- Avsnitt 3.1. Vision och övergripande mål.* Avsnittet justeras och utmaningsområden som tillkommit lyfts in. Indikatorerna uppdateras.
- Avsnitt 4. Örebro län och omvärlden.* Innehållet aktualiseras.

Övriga delar i strategin föreslås behålla sin nuvarande utformning. Undantag kan komma att göras för uppdatering av vissa begrepp samt strukturbilder.

Inget skriftligt remissförfarande planeras då steg 1 inte bedöms innebära genomgripande förändringar vad gäller innevarande RUS vision och mål. Förslaget planeras därför att hanteras inom ramen för befintliga samverkansforum där berörda aktörer har möjligt att diskutera och lämna synpunkter på justeringarna.

#### Tidplan process Steg 1 – Justering

##### *Februari-mars*

- Omvärldsanalys och innehållsuppdatering

##### *April-maj*

- Förankring och justering. Partnerskapet för regional utveckling, Regionala samverkansrådet, Regionstyrelsen
- Slutförande och sammanställning

##### *Juni-oktober*

- Politisk beredning och planerat beslut i Regionstyrelsen 29 augusti och Regionfullmäktige 14 oktober

#### Uppdragsorganisation Steg 1

<i>Roll</i>	<i>Ansvar</i>
Uppdragsgivare	Regiondirektör
Uppdragsägare	Regional utvecklingsdirektör
Uppdragsledare	Utvecklingsledare RUS
Uppdragsteam	Enheten Analys och strategi, Regional utveckling
Styrgrupp	Förvaltningen Regional utvecklings ledningsgrupp (LG RU)
Referensgrupp	Partnerskapet för regional utveckling och Regionala samverkansrådet
Beslutsfattare	Regionstyrelsen och Regionfullmäktige

### 1.4 Resurser

- För revidering 1 används interna resurser inom RUS-projektet.