



ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Regionstyrelsen

Tid 2024-04-24, kl. 09:30-12:00

Plats Linden, Eklundavägen 1

Utses att justera Anna Stark

Justeringens tid 2024-04-24

Datum för anslags uppsättande 2024-02-24

Datum för anslags nedtagande 2024-05-16

Underskrift
Kristina Berglund

Förvaringsplats Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro

Protokollet omfattar §101

Underskrifter

Sekreterare
Kristina Berglund

Ordförande
Andreas Svahn

Justerande
Anna Stark



Tjänstgörande ledamöter

Andreas Svahn (S) (ordförande)
Charlotta Englund (C) (vice ordförande)
Sebastian Cehlin (M) (2:e vice ordförande)
Nina Höjjer (S)
Joakim Carlsson (S)
Jenny Steen (S)
Kristine Andersson (S)
Behcet Barsom (KD)
Lars-Göran Zetterlund (C)
Erik Baecklund (M)
Elin Jensen (SD)
Patrik Nyström (SD)
Karin Mäki-Kala (L) ersätter Wilhelm Sundman (L)
Jessica Karlqvist (V)
Anna Stark (M) ersätter Anna Nordqvist (M)

Närvarande ersättare

Patrik Renberg (S)
Viktor Tullgren (S)
Lisa Örneus (KD)
Frank Tholfsson (C)
Elisabeth Malmqvist (C)
Cecilia Askerskär Philipsson (M)
Gunilla Fredriksson (SD)
Jan Murman (SD)
Rolf Östman (V)

Övriga närvarande

Rickard Simonsson, regiondirektör
Lennart Frommegård, ekonomidirektör
Niklas Tiedermann, kanslichef
Carl Olsson, pressansvarig
Kristina Berglund, sekreterare
Felix Lundqvist, politisk sekreterare (S)
Anna Gillmore, politisk sekreterare (M)
Kaisa Puputti, upphandlare
Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör



Innehållsförteckning

- §101 Beslut om förlikningsavtal och projektavtal med leverantör av
framtidens vårdinformationssystem



§ 101 Beslut om förlikningsavtal och projektavtal med leverantör av framtidens vårdinformationssystem

Diarienummer: 21RS9729

Sammanfattning

Region Örebro upphandlade 2019 åt sammanlagt nio regioner (gemensamt benämnda "SUSSA") ett nytt vårdinformationssystem, s.k. Framtidens Vårdinformationssystem ("FVIS"). Den leverantör som tilldelades uppdraget var Cambio Healthcare Systems AB ("Cambio") och ett avtal om köp samt ett avtal om drift och underhåll ("DU-avtalet") tecknades mellan å ena sidan de nio regionerna och å andra sidan Cambio. Det planerade införandet ska ske stegvis, i de olika regionerna, under 2024.

Innan införandet kan ske i respektive region måste dock regionalt konfigurerade miljöer av FVIS tas fram ("Etableringsfasen") och efter Cambios leverans av FVIS har etableringen av systemet hanterats i olika regionala projekt. Inledningsvis har tre regioner arbetat med att ta fram regionalt konfigurerade miljöer. Arbetet i de första projekten har också haft som ändamål att ta fram en grundkonfigurerad miljö som ska kunna användas av resterande regioner i deras respektive arbete med att ta fram sina regionalt konfigurerade miljöer. Arbetet i de första tre projekten, det vill säga genom framtagandet av en grundkonfigurerad miljö, har därför även påverkat arbetet i övriga regionala projekt.

I Cambios åtagande under DU-avtalet ingår att utföra konfigurationer av FVIS för att etablera regionalt konfigurerade miljöer. Det saknas dock en reglering i DU-avtalet av parternas ansvars- och arbetsfördelning under Etableringsfasen, hur konfigurationer ska beställas, när beställda konfigurationer ska levereras, när Etableringsfasen ska vara klart och hur denna fas i övrigt ska genomföras. Avsaknaden av reglering har medfört att parterna kommit att ha olika uppfattningar om hur arbetet skulle ha utförts i de projekt som redan påbörjats som en del av Etableringsfasen. Parterna har även kommit att ha olika uppfattning om på vilket sätt ansvaret för kostnader som har uppkommit på grund av hur arbetet har utförts under Etableringsfasen ska fördelas mellan parterna. Parterna har därför haft olika uppfattningar om både omfattning av konfigurationerna och om tidplanen för genomförandet av konfigurationerna vilket har medfört kostnader för regionerna.

Parterna har parallellt med arbete i de regionala projekten haft en dialog och fört förhandlingar om hur situationen ska hanteras och lösas. Från SUSSA:s perspektiv har verksamheternas och patienternas behov varit centrala i förhandlingarna. Förhandlingarna har resulterat i att Cambio förlikningsvis har accepterat att erlagga ersättning till regionerna. Ersättningen avser dels ersättning för kostnader till de regioner som omfattats av de första regionala projekten, dels ersättning till samtliga regioner för kostnader som har uppkommit på grund av hur arbetet i de tre initiala projekten har utförts.

Eftersom DU-avtalet saknar reglering av Etableringsfasen har det också, inför det fortsatta arbetet under Etableringsfasen, uppkommit behov av att i tillägg till DU-



avtalet tydliggöra parternas ansvars- och arbetsfördelning under denna fas. Föreslaget projektavtal ger regionerna rätt till vite vid leveransförsening av regionalt konfigurerad miljö och om milstolpe för informationssäkerhet inte uppfyllts, i tillägg till bestämmelserna i DU-avtalet. Vidare regleras parternas arbets- och ansvarsfördelning under Etableringsfasen närmare i bilaga till projektavtalet, också det i tillägg till bestämmelserna i DU-avtalet. SUSSA:s beställargrupp har gett SUSSA:s förhandlingsgrupp i uppdrag att utforma och förhandla med Cambio om lämpligt förlikningsavtal för att på bästa sätt reglera den uppkomna situationen, samt om projektavtal för det fortsatta arbetet under Etableringsfasen. Detta arbete är nu slutfört, och det återstår för respektive region att ta ställning till huruvida förlikningsavtalet och projektavtalet kan godkännas.

Det avser två avtal; ett förlikningsavtal ("Förlikningsavtalet"), och ett projektavtal med två tillhörande bilagor ("Projektavtalet").

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2024-04-24, förlikningsavtal och projektavtal med leverantör av framtidens vårdinformationssystem

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Kaisa Puputti och Jonas Claesson beslutsunderlaget.

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

att Förlikningsavtalet och Projektavtalet med bilagor, godkänns samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Paragrafen är justerad