

Utökad medfinansiering och förlängning i projekt Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i ÖMS

Sammanfattning

Region Örebro län ansöker om 171 981 kr i utökad medfinansiering i projekt Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i ÖMS och en förlängning till 2023-10-31.

Den nya totala medfinansieringen i projektet blir därmed 1 233 105 kr och den nya procentsatsen blir 16 %.

Projektet genomförs som ett samverkansprojekt mellan Region Örebro län, Energikontoret Östra Götaland (del av Region Östergötlands förvaltning från 2019) och Energikontoret i Mälardalen med mål om att fler företag inom sektorn bostäder och lokaler i Östra Mellansverige minskar sina klimatutsläpp och intensifierar sitt arbete för framtidssäkra, resurseffektiva byggnader.

Skäl för det föreslagna beslutet

Projektet genomförs enligt den regionala utvecklingsstrategin, prioriterat område Konsumtion och försörjning och bidrar till att nå målet om minskad klimatpåverkan.

Nämnden för regional tillväxt har fattat beslut om inriktning för finansiering för det statliga anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder (2021-04-07 § 26). Projektet bedöms ligga i linje med den prioriterade inriktningen ”Projekt som bidrar till att skapa en långsiktig och hållbar omställning av Örebro län.”

Projektet har sökt medel från det regionala strukturfondsprogrammet för investeringar i regional tillväxt och sysselsättning Östra Mellansverige.

Beskrivning av ärendet

Mot bakgrund av den valutaväxling som inneburit kvarvarande medel inom området, inom regionalfonden, söker Region Örebro län möjligheten till att förlänga pågående projekt till år 2023-10-31 och utökning av budget med 171 981 kr.

Projektet drivs gemensamt av energikontoren i Östergötland, Mälardalen och Örebro där Region Örebro län är projektägare. Projektets mål är att få fler företag inom sektorn bostäder

Tjänsteställe, handläggare

Projektstöd, Mirela Redzic

2022-01-17

Projektbeskrivning

Dnr: 19RS2711

och lokaler i ÖMS att minska sina klimat utsläpp och intensifiera sitt arbete för framtidssäkra, resurseffektiva byggnader.

En förlängning av projektet till oktober 2023 medför att pågående aktiviteter kan fortgå ytterligare cirka sex månader. Det medför att målgruppen får utökad kunskap- och erfarenhetsåterföring. Aktiviteter under 2023 gör att etablering och utveckling av fastighetsnätverk förbättras vilket leder till fortsatt kunskapsutbyte även efter projektavslut.

Vissa aktiviteter i projektet har försenats i sin uppstart pga pandemin. En förlängning av förbättrar möjligheten till att planerade aktiviteter kan genomföras. En längre projekttid medför även att utfall av genomförda aktiviteter bättre kan utvärderas.

Slutligen möjliggör en förlängning och utökad budget av projektet även att behov och förslag av tillkommande aktiviteter kan genomföras.

- Fler erfarenhetsträffar, driftsträffar och studiebesök
- Driftsturné utökas för att innefatta även ytterligare fyra fastighetsföretag
- Minst tre etablerade nätverk och utreda möjligheter till bestående samverkan efter projektslut
- Utreda förutsättningar för etablerande av kunskapsplattform för hållbara byggmaterial
- Utreda behov och kunskap kring att klimatanpassning av byggnader med fokus på åtgärder som kan minska klimatutsläpp.
- Aktuellt åtagande i pågående projekt utökas för att även inkludera Västmanland och det redan under 2022. Ambitionen är att etablera nätverk och erfarenhetsutbyte kring fastigheter även i Västmanland
- Genomföra två aktiviteter i form av seminarium eller workshop för att ytterligare driva på för en mer jämställd fastighetsbransch

I övrigt gäller tidigare beslut från den 2019-06-19.

Kostnads- och finansieringsbudget

Bokförda kostnader	2019	2020	2021	2022	2023	Totalt
Egen personal	80 139	634 270	874 459	1 500 804	727 000	3 816 672
Lönebikostnader	36 255	286 944	395 605	678 964	328 895	1 726 662
Externa tjänster	3 360	405 570	277 925	494 350	252 500	1 433 705
Resor	834	836	1 000	30 000	15 000	834
Indirekta kostnader	17 459	138 182	190 510	326 965	158 384	831 500
Summa kostnader	138 047	1 465 802	1 739 499	3 031 083	1 481 779	7 856 210

Finansiär	2019	2020	2021	2022	2023	Totalt
Offentlig finansiär						
Region Örebro län						
1:1	190 234	242 901	124 750	620 541	225 889	1 233 105
ERUF	69 023	732 901	869 749	1 515 542	740 890	3 928 105
Region Örebro län	0	175 000	175 000	175 000	95 000	620 000
Region Östergötland	0	0	280 000	280 000	100 000	660 000
Energikontoret						
Mälardalen	0	40 000	40 000	40 000	50 000	170 000
Örebro kommun	0	80 000	80 000	80 000	40 000	280 000
Eskilstuna kommun	0	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Oxelö energi	0	30 000	30 000	30 000	0	90 000
Kustbostäder	0	30 000	30 000	30 000	0	90 000
Länsstyrelsen i						
Örebro	50 000	25 000	0	0	0	75 000
Region Västmanland	0	0	0	150 000	150 000	300 000
Privat finansiär						
E.ON.	0	60 000	60 000	60 000	30 000	210 000
Summa finansiering	138 047	1 465 802	1 739 499	3 031 083	1 481 779	7 856 210