

Utökad medfinansiering samt förlängd projektperiod i projekt Regional testbädd

Sammanfattning

Region Örebro län ansöker om en utökning av projektets budget med 1 899 876 kr samt en förlängning av projektperioden till 2026-02-28.

Region Örebro läns medfinansiering uppgår då till 50 procent av bokförda kostnader, dock högst 6 011 857 kr.

Projektet ska utveckla en regional Testbädd i samverkan mellan kommuner i Örebro län inom området socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Kommunerna är i behov av att på ett innovativt och kvalitativt sätt digitalisera sina verksamheter för att möta den demografiska utmaningen för att invånare oavsett funktionsvariation och ålder ska kunna leva självständiga och trygga liv med stöd av välfärdstekniktjänster.

Skäl för det föreslagna beslutet

Projektet genomförs enligt den regionala utvecklingsstrategins prioriterade område Hälsöfrämjande arbete och hälso- och sjukvård och bidrar till att nå målet om Ökad innovationskraft.

Nämnden för regional tillväxt har fattat beslut om inriktning för finansiering för det statliga anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder (2024-02-09 § 2). Projektet bedöms ligga i linje med den prioriterade inriktningen ”Projekt som främjar en utveckling av näringslivet som är långsiktig och hållbar”.

Inriktningsbeslutet prioriterar inom ramen för inriktningarna innovativa lösningar för att lösa samhällsutmaningarna. T.ex. kan digital teknik och kompetens bidra till att hitta lösningar för bland annat social sammanhållning och demografisk utveckling.

Testbädden är en samverkansplattform där mötet mellan forskning, näringsliv, kommuner och andra utförare av välfärdstjänster driver en innovativ utveckling som främjar att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga, aktiva och trygga liv i tillgängliga boendemiljöer.

Bakgrund

Region Örebro län har tidigare beviljats 4 111 981 kronor för projekt Regional testbädd under perioden 2021-09-01 – 2024-08-31.

Projektet har haft en trög start då det har varit svårt att få alla resurser på plats, och några saknas fortfarande. Flera av kommunerna har haft svårt att bemanna med testbäddsledare, flera har slutat och nya har startat upp vilket har gjort att det tagit tid för projektet att få fart. Det har även varit svårt för testbäddsledarna att få till samarbeten i den egna organisationen, och många av dem upplever att de initialt hade svårt att få en tydlig ledning i frågorna från sin ledningsgrupp. Det är först under det senaste projektåret som det börjat ta fart, då det till stor del handlar om att etablera nya arbetssätt och processer, och det tar tid att få med organisationen i det. Alla de medverkande kommunerna är positiva till vad medverkande i InnoMera har inneburit hittills och samtliga är intresserade av, och ser behov av att ingå i en förlängning av projektet.

Projektet vill därför fortsätta att utveckla den regionala testbädden i samverkan mellan de deltagande kommunerna i Örebro län inom området socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård under ytterligare 1,5 år för att fortsätta arbetet med att etablera arbetssätt och process.

Kvarstående delmål

Delmål 3 Genomförande av tester i testbäddens testmiljöer där kommunala verksamheter, invånare, forskare och näringslivsaktörer samskapar kring välfärdsteknik

- Genomföra strukturerade behovsinventeringar i samtliga medverkande kommuner
- Genomföra minst 1 testprojekt per kommun, från test till utvärdering och slutrapport
- Fortsätta utveckla former för kommuners och invånares samverkan med näringsliv för att genomföra tester av välfärdstekniska lösningar
- Veckovisa avstämningsmöten med testbäddsledarna

Delmål 4 Sprida erfarenheter av tester samt tydliggöra för företag och innovationer vilka behov av välfärdsteknik som finns

- Fortsätta bygga upp och utveckla webbplattform och sociala medier för samverkan och spridning av test och arbetsformer. På webbplattformen har också företag möjligheter att annonsera efter testmöjligheter i kommunerna samt att kommunernas behov presenteras för att kunna matcha rätt företag

Tjänsteställe, handläggare
Analys och strategi, Lena Kihl

Projektforum
2024-04-03

Projektbeskrivning
Dnr: 21RS4368

- Samverka med näringslivsföreträdare och sprida resultat av kommunernas behovsinventeringar

Kostnads- och finansieringsbudget

Bokförda kostnader	2021-2023	2024	2025	2026	Totalt
Egen personal	5 283 180	2 300 485	2 393 232	415 262	10 392 159
Externa tjänster	199 885	200 000	225 000	125 000	749 885
Resor och logi	27 077	15 000	24 000	4 000	70 077
Indirekta kostnader	431 912	172 574	176 888	30 218	811 593
Summa bokförda kostnader	5 942 053	2 688 060	2 819 121	574 480	12 023 714

Finansiär	2021-2023	2024	2025	2026	Totalt
Offentlig finansiär					
Region Örebro län 1:1-medel	3 121 021	1 221 346	1 413 816	255 674	6 011 857
Region Örebro län (RAM/Tid)	660 378	241 723	116 329		1 018 430
Örebro kommun (kontanter)	37 500	15 000	15 000	7 500	75 000
Örebro kommun (tid)	625 878	295 712	303 494	56 596	1 281 680
Askersunds kommun (kontanter)	37 500				37 500
Askersunds kommun (tid)	278 289				278 289
Karlskoga kommun (kontanter)	37 500	15 000	15 000	7 500	75 000
Karlskoga kommun (tid)	336 956	164 284	168 608	31 442	701 290
Ljusnarsbergs kommun (kontanter)	37 500	15 000	15 000	7 500	75 000
Ljusnarsbergs kommun (tid)	184 326	164 284	168 608	31 442	548 660
Hallsbergs kommun (kontanter)	37 500	15 000	15 000	7 500	75 000
Hallsbergs kommun (tid)	252 962	361 426	404 659	62 884	1 081 930
Degerfors kommun (kontanter)	37 500	15 000	15 000	75 000	142 500
Degerfors kommun (tid)	257 243	164 284	168 608	31 442	621 577
Summa finansiering	5 942 053	2 688 060	2 819 121	574 480	12 023 714

I övrigt gäller tidigare fattat beslut daterat 2021-06-16.