

Tjänsteställe, handläggare
Samhällsplanering och infrastruktur, Simon Jäderberg
simon.jaderberg@regionorebrolan.se

Datum
2023-05-11

Beteckning
Tjänsteanteckning

Samverkansmöte Region Örebro län och Trafikverket

Mötesdeltagare RÖL: Simon Jäderberg, Maja Eriksson

Mötesdeltagare TRV: Anneli Weiner, Linda Pettersson, Maria Lindström

Vid anteckningarna: Simon

Agenda

Aktuellt Region Örebro län

- EBS
- Förberedelser inför nästa planomgång regionalt
- Justering av länsplan
- Prioritering upprustning av järnvägsstationer

Aktuella frågor inom Komexp (nätverk för länsplaneupprättare)

- Förberedelser inför nästa planomgång
- Referensgrupp för inriktningsplanering, Simon deltar

Aktuellt Trafikverket

Långa lastbilar och långa fordon

Har haft dialog med kommunerna om anpassning av kommunalt vägnät och identifiering av målpunkter. Det kan behövas anpassningar av regionalt vägnät med hjälp av länsplanen.

Informationstillfällen hos nämnder

Ny regiondirektör

Rami Yones

Omhändertagande av utredningar järnväg

Postadress
Region Örebro län
Regionkansliet
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Besöksadress
Eklundavägen 2, Örebro
Tel: 019-602 10 00
Organisationsnummer: 232100-0164

Många järnvägsutredningar är gjorda i Örebro län. hösten påbörjar Trafikverket en översyn av utredningar tillsammans med Region Örebro län och berörda kommuner. Mål att vara klara till nästa planomgång. Medfinansieringsavtal för Frövi bangård högsta prioritet.

Örebro Södra

Mål att lösa en säker plattformsövergång. Medel finns i länsplanen för åtgärden.

Inventering järnvägsstationer

Pågår just nu av Trafikverket. Blir inspel till Region Örebro läns arbete med stationsprioritering och underlag till Nationell plan och länsplan.

Kommunmöten

Trafikverket erbjuder kommunerna minst ett möte per år för samverkan. Årets planerade möten är nu genomförda.

Status pågående vägplaner?

GC Sannahed-Ralavägen

Har precis vunnit laga kraft. Kommer kräva arkeologisk utgrävning innan bygget kan starta.

Norra Bro-Almbro

Har vunnit laga kraft. Byggstart oklar i nuläget.

Status pågående projekt?

Rv51 Kvarntorp-Almbro

Löper på enligt plan

Rv63 Förbifart Hjulsjö

Löper på enligt plan.

Rv63 Kurvrätning

Har flyttats från 2023 till efter 2025. Åtgärd kräver vägplan och kommer kräva mer medel i finans. Maja kollar på det. Linda/Roger skickar mer info.

GC Grythyttan-Hällefors

Bygget är igång. Kommer vara trafikpåverkande under hela byggtiden på väg 63 och väg 244 mellan tätorterna.

E18 Ekebykorset

Tunnel kunde inte byggas pga markförhållanden. Passage i plan utan signaler med flertalet viloplats i stället. En lösning som fungerar i Alingsås. Förhoppningsvis klart i höst.

Hallsberg – Stenkumla

Försenat ett år pga risk att torrlägga ett kärr. Projektet behöver hitta en ny lösning.

Laxå bangårdsombyggnad

Påbörjad. Trafikverket utövar kostnads kontroll på uppdrag av regeringen. Projektet har gått tillbaka till originallösningen och backat från en mer omfattande lösning på grund av finanserna.

Längre spår på Hallsberg rangerbangård

Bristbeskrivning påbörjad. Mål är att bygga ut spåren till EU-standard.

Ralaområdet

- Vossloh's etablering med spårövertagande och anslutning arbetas med.
- Växel norr om Rala på Godsstråket genom Bergslagen på gång. Kommer öka kapaciteten kraftigt.

Kumla väg 529

Vägövertagande klart, kommunen tar över vägen och börjar planera för ny cirkulationsplats. Trafikverket asfalterar i augusti som sista åtgärd.

Hallsberg väg 529

Hallsberg har prioriterat medel för underhåll av Samzeliibron. Mycket viktig åtgärd för systemets upprätthållande av funktion.

Väg 204

Södra infarten till Fjugesta förbättras. ÅVS väg 204 från 2017 "klar" efter detta.

Trafikplats Marieberg Norra, E20

Förberedande arbete håller på. Träd huggs ned i nuläget norr om Bauhaus och förberedelser görs för anslutning till nytt verksamhetsområde väster om E20. Produktion från hösten 2023.

BK4

Status på åtgärder? Oklart men utrullningen sker från nationellt håll.

Underhåll

Nu kan investeringsåtgärder samordnas med underhåll om investeringen är mindre än 5mkr. Underhåll hos Trafikverket och Infragruppen på Region Örebro län kan

särskilt gynnas av att dela info mer mellan varandra men kan finnas andra möjligheter också, till exempel gällande åtgärder för längre fordon. Goda exempel från Grävevägen väster om Örebro där Trafikverket Underhåll skulle asfaltera om och Infragruppen beställde tillgänglighetsanpassade hållplatser samt gångvägar till/från hållplatserna från närmsta anslutande väg. Genomförs just nu.

Utredningar

Pågående

ÅVS Degerfors

Processen har blivit mer konkret efter en trög start. Nu tittar vi på åtgärder tillsammans och dessa ska paketeras. Framst små åtgärder har föreslagits.

ÅVS väg 52

Konsulter tillsätts i juni. Första arbetsgruppsmöte i aug/sept med berörda kommuner.

ÅVS Hällefors

Konsult upphandlas. Räkna med start i höst.

ÅVS Kopparberg

Konsult upphandlas. Räkna med start i höst.

Maja stämmer av med kommunerna om vilka underlag de behöver ta fram inför ÅVS.

Framtida utredningar

Frövi tätort

Trafikverket ska titta på utkast från Simon om utredningsförslag. Simon och Anneli/Linda hörs om detta.

GC Örebro-Kumla

Ska byggas enligt cykelplan. Dialog fortgår. Simon och Maja har fortsatt kontakt med berörda kommuner. Trafikverket undersöker om det går att bygga utan vägplan.

Hidinge-Latorpsbruk

Region Örebro län tar fram ett PM för beställning av åtgärd och pratar med berörda kommuner om målpunktsanalyser.

Nationell infrastruktur

Inget utöver det som tidigare nämnts.

Regional infrastruktur

Väg 529

Nya stora detaljplaner berör väg 529. Simon och Anneli tittar närmare på detta eftersom detta inte rymdes inom ÅVS som genomfördes 2020.

GC Odensbacken

Medel flyttade till 2027.

Övrigt

Planera höstens aktiviteter

- Medfinansieringsavtal Frövi bangård
- Örebro kommun trafikstrategi – alla deltar
- Samverkansmöten i höst. Möte bokad.

Överenskommelse

Trafikverket har nu uppdrag att ta fram överenskommelse om samverkan med Region Örebro län. Förslag bör tas fram och chefer bör involveras.

Actionpunkter:

- Planera höstens möte om järnvägsåtgärder (Simon/Anneli)
- Linda/Roger skickar mer info om väg 63 och kurvrätningen som kräver vägplan. Maja tittar på det.
- Maja stämmer av med Hällefors och Ljusnarsbergs kommun inför åtgärdsvalsstudier.
- Trafikverket läser TG0 för Frövi tätort och återkommer med kommentarer (Anneli/Linda)
- Trafikverket kollar närmare på befintlig vägplan för väg 690 Kumla-Örebro och ser vad den ger för möjligheter till smidig ombyggnation (Anneli/Maria/Roger)
- Maja skriver PM om väg 690 med beställning av cykelväg.
- Maja skriver PM om Hidinge-Latorpsbruk för beställning av cykelväg och stämmer av med Lekeberg och Örebro kommuner.
- Medfinansieringsavtal Frövi bangård – Linda kallar/mejlar Simon och Lindesbergs kommun.
- Simon tar upp överenskommelse om samverkan med chefer.