




Rubrik
Teknisk projektering i bygg- och investeringsprocessen (BP2)

Projekt
Tillskapa lokal till endoskopin, Karlskoga

Område/verksamhet/enhet
Specialiserad
vård/kirurgikliniken/endoskopimottagning

Upprättad av
Anna-Lena Ahl / Lena Jangentorp

Datum
2022-01-15



Region-
direktör

Slutrapport



BP=Beslutspunkt

Begäran att få starta teknisk projektering i bygg- och investeringsprocessen (BP2)

Tillskapa lokaler till endoskopin, Karlskoga

Förvaltningschef begär att få starta teknisk projektering, BP2.

Ja	Nej	Datum	Underskrift
X			

Underskrivet dokumentet skickas till Fastigheter för vidare handläggning.

Checklista inför beslut, BP2

Ja Nej

Finansiering av teknisk projektering är klar.	X	
Kontaktperson inom verksamheten är utsedd.	X	

Observera att vid ifyllande av nedanstående punkter ska texten som skrivits i tidigare BP1 läggas in, så att dokumentet är komplett.



Rubrik Teknisk projektering i bygg- och investeringsprocessen (BP2)		
Projekt Tillskapa lokal till endoskopin, Karlskoga	Område/verksamhet/enhet Specialiserad vård/kirurgikliniken/endoskopimottagning	
Upprättad av Anna-Lena Ahl / Lena Jangentorp		Datum 2022-01-15

1 Grundläggande information

Endoskopimottagningen på Karlskoga lasarett inryms idag i för verksamheten inte ändamålsenliga lokaler. Kraven på arbetsmiljö, patientsäkerhet och hygien uppfylls inte.

För att möta de nya kraven vad det gäller tarmscreening för colon cancer behöver verksamheten expandera och inrymmas i lokaler som motsvarar framtida behov.

På lasarettet finns idag tomställda lokaler som väl lämpar sig för verksamheten efter ombyggnation. Lokalplanering är utförd och en godkänd rumsfunktionsplanering (RFP) finns enligt tidigare uppdrag.

1.1 Idébeskrivning

Projektet innebär att bygga om en tomställd yta på Karlskoga lasarett till en ny endoskopimottagning. Denna verksamhet kommer att utökas i och med det nya nationella screeningsuppdraget.

Del av den medicinsktekniska utrustningen som ska installeras på mottagningen är beviljad av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ytterligare MT-utrustning är äskad och ska upphandlas i samband med detta byggprojekt.

Mottagningen kommer att utformas så att den kan fungera som redundans till nuvarande akutmottagning.

1.2 Syfte

Syftet med projektet är skapa lokaler som tillåter effektivare flöden, bättre arbetsmiljö, ökad patientsäkerhet samt uppfyller vårdhygienkraven.

1.3 Bakgrund

Utvecklingen inom den endoskopiska verksamheten går snabbt. Endoskopiundersökningar ersätter idag mycket av traditionell kirurgi inom mag- och tarmkanalen. Socialstyrelsens nationella uppdrag att införa tarmscreening på patienter i åldern 60-74 år kommer att öka behovet av endoskopiska undersökningar. Karlskoga har deltagit i den förstudie som lett fram till beslut om screening.

Nuvarande lokaler begränsar möjligheterna till ett effektivt patientflöde. RWC, både för patient och personal samt möjlighet att ge diagnosbesked i en lämplig miljö ur sekretessynpunkt saknas. Patientplatserna på förberedelse-/ uppvakningsrum räcker inte till.

Undersökningsrummen är för små för dagens medicinska tekniska utrustningar. Diskrummet saknar ren och oren sida vilket inte är ändamålsenligt ur ett hygien perspektiv.



Rubrik Teknisk projektering i bygg- och investeringsprocessen (BP2)		
Projekt Tillskapa lokal till endoskopin, Karlskoga	Område/verksamhet/enhet Specialiserad vård/kirurgikliniken/endoskopimottagning	
Upprättad av Anna-Lena Ahl / Lena Jangentorp		Datum 2022-01-15

Stor del av dagens mottagning saknar dagsljus. Den nuvarande endoskopiska utrustningen är av bristfällig kvalitet och behov finns av modern takhängd utrustning.

Ur arbetsmiljö, patientsäkerhet och vårdperspektiv är mottagning behov av ombyggnation.

Mottagningen har en årsproduktion på drygt 3000 endoskopier per år.

2 Projektägare och finansiering

Projektägare är Tobias Kjellberg, Områdeschef för specialiserad vård.

Ärendet kommer att finansieras från kapitalinvesteringsbudgeten, rad ”HS Bygginvestering i samband med MT-investering” och efter färdigställande innebära en hyreshöjning för Karlskoga lasarett.

3 Tidplan

Lokalplanering har genomförts på uppdrag av Hälso- och sjukvården. Av verksamheten påskrivna och godkända RFP finns.

Tidplanen i detta tidiga läge innan konsulter och entreprenörer är anlitade är för den tekniska projekteringen cirka sex månader. Därefter ska beslut om byggnation tas (BP3) och därefter följer byggtiden. Denna byggnation ska samordnas med upphandlingen av medicinteknisk utrustning vilket kan påverka tidsplanen. Tidplanen kan också påverkas av ledtider inför politiska beslut. En mer detaljerad tidplan upprättas inför byggnation (BP3)

4 Genomförandeplan och avgränsningar

Projektet kan genomföras utan etappindelningar då det finns tillgängliga tomma lokaler för ändamålet. Genomförandet planeras i samråd med intilliggande verksamheter, vårdhygien och entreprenörer.

5 Resurser

Resurser som behövs för att genomföra den tekniska projekteringen är interna såsom lokalplanerare, projektledare el, VVS och bygg, medicinsk teknik och fastighetsförvaltare från Regionservice fastigheter samt representanter från verksamheten och fysiska vårdmiljöer från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Därtill externa resurser i form av konsulter såsom arkitekt, bygg-, el-, VVS-, brandkonsult och konstruktör.



Rubrik Teknisk projektering i bygg- och investeringsprocessen (BP2)		
Projekt Tillskapa lokal till endoskopin, Karlskoga	Område/verksamhet/enhet Specialiserad vård/kirurgikliniken/endoskopimottagning	
Upprättad av Anna-Lena Ahl / Lena Jangentorp		Datum 2022-01-15

6 Resultat och nytta

Det nya nationella uppdraget med tarmcancerscreening kommer kräva större kapacitet i länet. Endoskopimottagningen i Karlskoga kommer genom utökad yta och ändamålsenliga lokaler kunna leda till ökad produktion. Detta gynnar hela länets endoskopiverksamhet och vårdköerna förkortas.

En modern mottagning tillskapas som möjliggör en god arbetsmiljö, förbättrad patientsäkerhet samt uppfyller kraven på hygienisk standard.

7 Mål och delmål

Målet av projektet att tillskapa lokaler för endoskopiverksamheten i länet som uppfyller arbetsmiljö, patientsäkerhet och hygienkrav för framtida vård. Den utökade kapaciteten kommer möta behovet av endoskopisk verksamhet. Den medicintekniska utrustningen ska upphandlas och installeras i samarbete med verksamhet och projektgruppen.

De nya lokalerna kommer också att fungera som redundans för sjukhusets akutmottagning.

8 Kostnader

Teknisk projektering enligt detta beslut utförs med investeringsmedel från kapitalinvesteringsbudget 2021 och 2022, Servicenämnden, fastigheter, Projektering, Pott.

Projektets totalkostnad är i detta tidiga läge (kalkyl 1) uppskattad till 14-18 miljoner och finansieras med medel från rad "Byggnadsinvestering i samband med MT-investering". Kalkylen kan komma att justeras inför beslut att få starta byggnation (BP3).

9 Konsekvenser vid nej

Konsekvensen att inte bygga en ny endoskopimottagning i Karlskoga kan leda till att målet med att uppfylla det nationella uppdraget för tarmcancerscreening i länet försvåras. Vårdköerna kan komma att öka för endoskopiverksamheten totalt i länet.

Screeningen förväntas leda till tidig upptäckt av tarmcancer samt minskat lidande och dödlighet. Detta är en stor hälsoekonomisk vinst.

Den undermåliga arbetsmiljön på dagens mottagning kvarstår.

De gällande hygienkraven kommer inte att kunna tillgodoses.



Rubrik

Teknisk projektering i bygg- och investeringsprocessen (BP2)

Projekt

Tillskapa lokal till endoskopin, Karlskoga

Område/verksamhet/enhet

Specialiserad
vård/kirurgikliniken/endoskopimottagning

Upprättad av

Anna-Lena Ahl / Lena Jangentorp

Datum

2022-01-15