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Förberedande El, VS, vatten, avlopp
Rivning gamla huset

Hus 3 - Schaktning inför grundläggning
Hus 3 - Markarbeten upp till uk isolering
Hus 3 - Bottenplatta
Hus 3 - Källarvägg

Hus 4 - Schaktning inför grundläggning
Hus 4 - Markarbeten upp till uk isolering
Hus 4 - bottenplatta plan 0
Hus 4 - Källarväggar plan 0
Hus 4 - Motfyllnad mot källarvägg
Hus 4 - Markarbeten upp till uk isolering
Hus 4 - Bottenplatta plan 1

Hus 3 & 4 - Prefabstomme 12V
Tak
Utfackningsväggar - regling + gnu
Fönster
Utfackningsväggar - resten
Flytspackling
Innerväggar
Fasad

Målning
Mattläggning
Undertak
Dörrar
Lister och beslag

Slutstädning
Samordand provning
Slutbesiktning (2025-10-17)
Åtgärdande av anmärkningar
Färdigställande (2025-11-07) F
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