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Utökad medfinansiering samt förlängd projektperiod i projekt 
Smart tillväxt 

Sammanfattning 
Almi Företagspartner Mälardalen ansöker om en utökning av projektets budget med 426 275 kr 
samt en förlängning av projektperioden till 2023-09-31. 
 
Region Örebro läns medfinansiering uppgår då till 13 procent av bokförda kostnader, dock 
högst 2 338 675  kr. 
 
Projektet ska utveckla metoder för hållbar affärsutveckling som utformas utifrån de regional 
utmaningar som finns i respektive län. 
 
Skäl för det föreslagna beslutet  
Projektet genomförs enligt den regionala utvecklingsstrategins prioriterade område Näringsliv 
och entreprenörskap och bidrar till att nå målet om ökad tillväxt i näringslivet.  
 
Mot bakgrund av kvarvarande medel inom Europeiska regionala utvecklingsfonden ansöker 
Almi Företagspartner Mälardalen AB om en utökning av projektets medfinansiering med  
426 275 kronor samt en förlängning av projektperioden till 2023-10-30. 
Projektet finansieras också av det regionala strukturfondsprogrammet för investeringar i 
regional tillväxt och sysselsättning Östra Mellansverige. 
 
Nämnden för regional tillväxt har fattat beslut om inriktning för finansiering för det statliga 
anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder (2021-04-07 § 26). Projektet bedöms ligga i linje med 
den prioriterade inriktningen ”Projekt som främjar en utveckling av näringslivet som är 
långsiktig och hållbar”. 
 
Bakgrund 
Förlängningen innebär att projektet kan arbeta med ytterligare 61 (252 tidigare) företag med 
behovsanpassad rådgivning och bidra till ytterligare 68 (336 tidigare) arbetstillfällen i 
Mälardalen. Almi kan ta ett steg i att implementera sitt lärande kring Team för Tillväxt och 
realisera modellen tillsammans med utvalda aktörer. En förlängning ger möjlighet att paketera 
och förankra arbetet med jämställdhetsintegrering över hela ÖMS och tillsammans med 
stödsystemet ta fram nya arbetssätt för att nå personer med utländsk bakgrund.  
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Genom förläningen kan Almi komma längre i arbetet med kompetensförsörjningsfrågan i 
företagens strategier. Projektet vill också testa en ny modell för expertfrågor där ALMI bolagen 
i ÖMS samverkar i kundmöten via digitala verktyg. För att stärka återkoppling och lärande från 
projektet kommer projektet att sätta upp en utökad styrgrupp som även innefattar Regionalt 
utvecklingsansvariga på regionerna i ÖMS. 
 
Kostnads- och finansieringsbudget 
 
Bokförda kostnader 2021 2022 2023 Totalt 
Egen personal 4 864 088 4 864 088 2 702 120 12 430 296 
Externa tjänster 1 428 000 1 428 000 983 543 3 839 543 
Resor och logi 147 199 147 199 98 329 392 727 
Indirekta kostnader 729 613 729 613 1 289 148 2 748 374 
Summa bokförda kostnader 7 168 900 7 168 900 5 073 140 19 410 940 

 
Finansiär 2021 2022 2023 Totalt 
Offentlig finansiär     
Region Örebro län 1:1-medel 852 500 852 500 633 675 2 338 675 
Region Västmanland 852 500 852 500 633 675 2 338 675 
Tillväxtverket ERUF 3 138 200 3 138 200 2 228 190 8 504 590 
Almi Mälardalen 1 705 200 1 705 200 1 267 350 4 677 750 
Privat finansiär     
Intäkter företag 620 500 620 500 310 250 1 551 250 
Summa finansiering 7 168 900 7 168 900 5 073 140 19 410 940 
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