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Uppfoljning av handlingsplan, atgirder for en ekonomi i balans.

Regional tillvaxtndmnd
Uppf6ljningsperiod januari till april 2024

Bakgrund — Handlingsplan for en ekonomi i balans

Infor verksamhetsdret 2023 beslutade Regionfullmiktige i Region Orebro om 151,5 miljoner kronor i
minskade ramanslag till regionens olika ndmnder. I beslutet minskade Regional tillvixtndmnds ram
med 19,5 miljoner kronor. Med utgangspunkt fran dessa forutséttningar har ndmnden utarbetat en
handlingsplan med totalt 85 atgédrdsforslag och en berdknad effekt pa 29 miljoner kronor for att mota
det minskade ramanslaget samt interna obalanser i verksamheten infor 2024.

Regional tillvaxtnamnd

Beslutade atgérder i handlingsplan Mnkr 2024 Mnkr 2025 Mnkr 2026 Antal 3a Antal férslag
Intékter 4,7 4,8 4,8 14
Personalkostnader 8,2 10,9 11,6 18,90 25
Ovriga kostnader 12,6 12,6 12,6 46
Summa 25,5 28,3 29,00 18,90 85
Berdknad effekt av handlingsplan 88% 98% 100%

I december 2023 uppmiarksammade Fellingsbro folkhégskola att ekonomin ser simre ut dn véntat
infor 2024 nér handlingsplanen beslutades i november 2023. Under forsta kvartalet 2024 har dérfor en
resursfordelningsmodell inom folkhdgskolorna tagits fram for att sékerstéilla atgérdskraven och
fordelningen av resurserna mellan skolorna. Ett resultat av detta arbete &r att Fellingsbro folkhdgskola
har konkretiserat en av tidigare atgérder till i stéllet tio atgérder. Verksamheten inom Regional
tillvaxtndmnd jobbar fortsdttningsvis med 94 atgérder for att verksamheten ska sékerstilla en ekonomi
1 balans for 2026.

Regional tillvaxtnamnd

Planerade atgérder i handlingsplan Mnkr2024 Mnkr2025 Mnkr 2026 Antal 3a Antal forslag
Intakter 4,7 4,8 4,8 14
Personalkostnader 10,4 15,2 16,1 25,40 34
Ovriga kostnader 12,6 12,6 12,6 46
Summa 27,7 32,6 33,50 25,40 94
Beraknad effekt av handlingsplan 83% 97% 100%

Handlingsplanen forvintas ge full effekt 2026 och inkluderar en minskning av 25,4 arsarbetare (da)
efter kompletteringar av handlingsplanen.

Handlingsplanen kommer att f6ljas upp fyra ganger under 2024:
- Uppf6ljning av perioden januari — april, 12 juni 2024
- Uppf6ljning av perioden januari till juli 2024, 9 september 2024
- Uppf6ljning av perioden januari till oktober 2024, 15 november 2024
- Uppf6ljning av helaret 2024 sker i samband med verksamhetsberittelse 2024

Hur méanga av handlingsplanens atgarder bedoms som uppfyllda?

Antal genomférda atgéarder, handlingsplan

Handlingsplan Prognos helar Andel uppfyllda
Antal atgarder apr-24 2024 atgarder
Summa antal atgarder 95 46 70 48%

Handlingsplanen bygger pa 95 atgarder och i uppféljningen kan 46 atgéarder anses som uppfyllda redan
1 april 2024.
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Vilka synliga effekter kan utlésas for perioden gillande arsarbetare?

Antal minskade arsarbetare (3a) handlingsplan*

Handlingsplan Prognos helar Andel uppfyllda
Aa apr-24 jul-24 okt-24 2024 atgard nulage
Summa arsarbetare (AA) 25,4 13,5 0,0 0,0 21,4 53%

*Definition drsarbetare, avtalad tjinstgdringsgrad.

I handlingsplanen planerade verksamheten att minska antalet anstillda inom verksamheten med 25,4
aa. Vid uppfoljningen i april dr 13,5 &a av dessa verkstéllda och vid arsskiftet dr prognosen att
verksamheten har minskat med 21,4 aa.

Vilka synliga effekter kan utliisas i redovisningen for perioden i ekonomin?

Synliga effekter i ekonomi enligt uppféljning (Mnkr)

Prognos helar Andel uppfyllda

Intékt/kostnadsslag Handlingsplan apr-24 2024 atgard nulage
Intakter 4,8 1,3 4,5 26%
Personalkostnader 16,1 3,1 10,6 19%
Ovriga kostnader 12,6 3,7 12,0 29%
Summa Mnkr 33,5 8,1 27,1 24%

Atgirdsplanen uppgér till 33,5 miljoner kronor i helarseffekt. Vid uppfoljningen for utfallet januari till
april kan en ackumulerad effekt pa 8,1 miljoner kronor utldsas. For helaret forvintas atgérdsplanen
generera en ekonomisk effekt pa 27,1 mnkr.

Foljer verksamheten den beslutade handlingsplanen ekonomiskt? (Hur ser helarsprognosen av
handlingsplanen ut for dren 2024, 2025 och 2026?)

Prognostiserat utfall av handlingsplan per helar

Intdkt/kostnadsslag Handlingsplan  Prognos-24 Prognos-25 Prognos-26
Intakter 4,8 4,5 50 5,0
Personalkostnader 16,1 10,6 15,2 16,1
Ovriga kostnader 12,6 12,0 12,6 12,6
Summa Mnkr 33,5 27,1 32,8 33,7

Under 2024 underpresterar utfallet nagot mot handlingsplanen med cirka 0,6 mnkr, detta kompenseras
dock med anstéllningsstopp och allmin aterhéllsamhet. For perioden 2025 och 2026 ser prognosen ut
att folja/overprestera handlingsplanen.

Behover dtgirdsplanen kompletteras med ytterligare atgiirder for att uppfylla handlingsplanens
intentioner med en ekonomi i balans senast 2026?

Enligt Regional tillvixtnidmnds periodrapport for januari till april 2024 visar en helarsprognos mot
budget med ett underskott pa 3 miljoner kronor. Enligt uppfoljningen av handlingsplanen framgér att
det saknas 6,4 miljoner kronor for 2024 enligt tabellen ovan, vilket &r hdgre &n det angivna
underskottet pa 3 miljoner kronor enligt helérsprognosen i periodrapporten. Det forbéttrade resultatet i
periodrapportens helérsprognos beror fraimst pd inférandet av anstéllningsstopp och inkdpsstopp,
vilket resulterar i vakanser utover handlingsplanen och en generellt aterhallsam verksambhet.

Med nuvarande bedomning krévs inga ytterligare atgirder for att uppfylla handlingsplanens
intentioner om en ekonomi i balans senast 2026.



