

Beslutsdatum  
2024-12-17

Ärende-id:  
20371104



REGION ÖREBRO LÄN  
Att: Christin Gimberger  
BOX 1613  
701 16 ÖREBRO

## Beslut om stöd

**Stödmottagare:** REGION ÖREBRO LÄN  
**Org. nr:** 232100-0164  
**Projektnamn:** Strategisk planering i det regionala  
utvecklingsarbetet - förberedande steg  
**Ärende-id:** 20371104

## Beslut om stöd

Tillväxtverket beviljar REGION ÖREBRO LÄN stöd för att genomföra projektet Strategiska planering i det regionala utvecklingsarbetet - förberedande steg enligt ansökan inkommen 2024-11-29. Stödet uppgår till 50,00 % av faktiska kostnader och 50,00 % av total finansiering, dock med högst 300 000.

Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

För stödet gäller allmänna villkor enligt Bilaga 1.

Beslutet kan inte överklagas.

## Motivering till beslut

Tillväxtverket beviljar stöd av följande skäl:  
Region Örebro ska genom projektet stärka sitt arbete med god samhällsplanering i länet. Projektet ska leda till ökad kunskap och förståelse om regionens resurser och verktyg. Det ska också tydliggöra regionens viljeinriktning och ambition i arbetet framåt. Projektet ligger i linje med utlysningens syfte och mål.

## Projektperiod

2024-11-29 - 2025-05-30

## Projektbeskrivning

Syfte: På region Örebro län arbetar vi med god samhällsplanering utifrån den kapacitet och de förutsättningar som vi i dagsläget har både organisatoriskt och geografisk. Region Örebro län avser genom projektet stärka kapaciteten för att arbeta med god samhällsplanering. Arbetet handlar om att tydliggöra kommunikationen inom så väl som utanför organisationen om regionens ambitioner och viljeriktning på området. Vi önskar vidare att förtydliga ambitionerna och avsikterna med samverkan mellan aktörerna i länet och förankra dessa för ett effektivare arbete med god samhällsplanering framåt.

### Mål på kort sikt:

Projektet förväntas att på kort sikt bidra till ökad kunskap och förståelse hos målgrupperna om regionens befintliga kapacitet i form av resurser och verktyg samt regionens viljeinriktning och ambition framåt i arbetet med god samhällsplanering.

### Effekter på lång sikt:

Projektet förväntas på lång sikt leda till mer systematiska, relevanta och effektiva regionala planeringsprocesser.

## Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
Arbetspaket 1: Genomförande av projekt	Genom detta förberedande projekt så ska regionen tillsammans med våra samverkansparter stå bättre rustade för ett långsiktigt arbete som syftar till mer systematiska, relevanta och effektiva regionala planeringsprocesser. Vi avser att göra detta genom både stärkt organisatorisk kapacitet så väl som genom stärkt samverkanskapacitet mellan relevanta aktörer i länet. Detta åstadkommer vi genom bland annat kommunikation och förtydligande av regionens ambitioner.	2024-11-29 - 2025-05-30	
Kartläggning	Beskrivning av regionens arbete och kapacitet med strategisk planering senaste två åren. Det kan handla om resurser, kunskap, samverkan och processer.	2024-11-29 - 2025-05-30	487 505
Intern förankring	Aktiviteter för att stärka den interna organisatoriska kapaciteten samt beslut i ansvarig nämnd.	2024-11-29 - 2025-05-30	49 995
Extern förankring	Aktiviteter för att stärka samverkanskapaciteten mellan relevanta aktörer i länet.	2024-11-29 - 2025-05-30	32 500
Kunskapshöjning om regionala planeringsprocesser	Aktiviteter för kunskapshöjning. Bland annat deltagande vid Regionalt Forum 27 november 2024, samt andra digitala träffar och	2024-11-29 - 2025-05-30	30 000

Beslutsdatum  
2024-12-17

Ärende-id:  
20371104



Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	aktiviteter som Tillväxtverket genomför under projektperioden.		

## Budget (Kostnads- och finansieringsplan)

### Kostnad

Kostnadsslag	2024	2025								Totalt
Personal	18 396	90 203								108 599
Externa tjänster	0	486 401								486 401
Resor och logi	0	5 000								5 000
Summa kostnader	18 396	581 604								600 000
Projektintäkter										
Summa faktiska kostnader	18 396	581 604								600 000
Bidrag i annat än pengar										
Summa bidrag i annat än pengar										0
Summa totala kostnader	18 396	581 604								600 000

### Finansiering

Finansiär	2024	2025								Totalt
Offentligt bidrag i annat än pengar										
Total offentligt bidrag annat än pengar										0
Offentlig kontantfinansiering										
REGION ÖREBRO LÄN	11 216	288 784								300 000
Total offentlig kontantfinansiering	11 216	288 784								300 000
Total offentlig finansiering	11 216	288 784								300 000
Privata bidrag i annat än pengar										
Total privat bidrag annat än pengar										0
Privat kontantfinansiering										
Total privat kontantfinansiering										0
Total privat finansiering										0

Beslutsdatum  
2024-12-17

Ärende-id:  
20371104



## Stöd

Finansiering	2024	2025								Totalt
19.1.1 Regionala utvecklingsåtgärder Regeringsuppdrag Ärende-id: 2024-1035	7 180	292 820								300 000

## Sammanställning (Stödprocent)

Stödandel av faktiska kostnader:	50,00 %
Stödandel av stödgrundande finansiering:	50,00 %
Stödandel av total finansiering:	50,00 %
Andel annan offentlig finansiering:	50,00 %
Andel privat finansiering:	0,00 %

## Rapportering och begäran om utbetalning

Stödet utbetalas i efterhand efter redovisning av faktiska utgifter.

Sista datum för slutrapport: 2025-05-31

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Åsa Bjelkeby efter föredragning av Lovisa Petersson.

Vid frågor kontakta:

Handläggare Lovisa Petersson

Telefon: 08-681 91 94

E-post: [lovisa.petersson@tillvaxtverket.se](mailto:lovisa.petersson@tillvaxtverket.se)