

Tjänsteställe, handläggare  
Fastigheter, Ellinor Sundqvist

Sammanträdesdatum  
2022-03-16

**FöredragningsPM**  
Dnr: 20RS10867

Organ  
**Servicenämnden**

## **Begäran att få starta byggnation (BP3) i projektet Uppgradering av fastighetsnät, O-huset, Universitetssjukhuset Örebro samt omfördelning av investeringsmedel**

### **Förslag till beslut**

Servicenämnden beslutar

att godkänna begäran att få starta byggnation (BP3) i projektet Uppgradering av fastighetsnät, O-huset, Universitetssjukhuset Örebro samt

att omfördela investeringsmedel om 2,5 miljoner kronor från rad Uppgradering fastighetsnät B-huset, USÖ till rad Uppgradering fastighetsnät O-huset, USÖ.

### **Sammanfattning**

Fastighetsnätet för överföring av datatrafik inom O-huset på Universitetssjukhuset Örebro är installerat i samband med att huset uppfördes 1996 och har idag uppnått sin maximala överföringskapacitet. För att säkerställa en framtida tillförlitlig datauppkoppling för vårdens behov behöver nätet nu uppgraderas. Under åren har ett mer mobilt arbetssätt utvecklats och därmed kommer i samband med denna uppgradering antalet anslutningsuttag också reduceras till att motsvara dagens behov. Samma slags uppgradering av fastighetsnätet har under 2018-2019 utförts i M-huset på sjukhusområdet och efter O-huset är B-huset näst i tur. Planering för uppgraderingen sker i samråd med Regionservice, IT och Regionservice, medicinsk teknik. Efter teknisk projektering har projektets investeringsvolym ökat. Detta beror såväl på att omfattningen blivit något större än förväntat samt att byggpriserna har ökat oväntat mycket. Därför sker en omfördelning från budgeterade medel i B-huset och dessa medel äskas åter inför 2023 års investeringsbudget.

Tjänsteställe, handläggare  
Fastigheter, Ellinor Sundqvist

Sammanträdesdatum  
2022-03-16

**FöredragningsPM**  
Dnr: 20RS10867

### **Beredning**

Serviceämnden har vid sitt sammanträde 2021-01-19, § 4 godkänt att bevilja begäran att få starta teknisk projektering (BP2) i detta ärende.

### **Bedömning**

Ärendet är nödvändigt för att säkerställa att dataöverföringskapaciteten i O-huset stödjer ett modernt arbetssätt och utrustning i en specialiserad och högteknologisk vård.

### **Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven**

Ärendet anses inte innebära konsekvenser för respektive perspektiv.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Beslutet innebär en hyreshöjning om 611 000 kr exklusive index för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Investeringen om 14,1 miljoner kronor sker genom investeringsrad ”Uppgradering fastighetsnät O-huset USÖ” 2021 och 2022 om 11,6 miljoner kronor samt genom en överföring av 2,5 miljoner kronor från rad ”Uppgradering fastighetsnät B-huset, USÖ”.

### **Uppföljning**

Genomförda investeringar redovisas i årsberättelsen.

### **Beslutsunderlag**

FöredragningsPM Serviceämnden 2022-03-16 Begäran att få starta byggnation (BP3) i projektet Uppgradering av fastighetsnät, O-huset, Universitetssjukhuset Örebro

BP3 Uppgradering av fastighetsnät, O-huset, Universitetssjukhuset Örebro

Mehmed Hasanbegovic  
Förvaltningschef Regionservice

### **Skickas till:**

Birgitta Hagberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  
Ellinor Sundqvist, Regionservice fastigheter