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Smarta, förnyelsebara energilösningar för landsbygdsföretag 

Sammanfattning  
Linköpings universitet ansöker om 6 procent av projektets bokförda kostnader, dock 
högst 700 000 kronor för projekt Smarta, förnyelsebara energilösningar för 
landsbygdsföretag under perioden 2024-01-01—2026-12-31. 
 
Projektet vill öka den lokala energiproduktionen hos landsbygdsföretag i Östra 
Mellansverige samt stärka det regionala och egna företagens energisystem liksom det 
svenska elnätet. 
 
Projektet genomförs i samarbete mellan Linköpings universitet, LRF, Vreta Kluster och 
AgroÖst. Aktiviteter sker i hela ÖMS med fokus på Örebro, Västmanland och 
Östergötland. Målgruppen är mindre företag på landsbygden som är stora förbrukare av 
energi eller sitter på goda möjligheter att producera förnybar energi samt  teknik- och 
systemleverantörer.  
 
Skäl för det föreslagna beslutet  
Projektet genomförs enligt den regionala utvecklingsstrategins prioriterade område 
Klimat, miljö och energi och bidrar till att nå målet om minskad klimatpåverkan, 
 
Finansiering söks också från Program för Europeiska regionala utvecklingsfonden för 
Östra Mellansverige 2021-2027, (ERUF). 
 
Nämnden för regional tillväxt har fattat beslut om inriktning för finansiering för det 
statliga anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder (2021-04-07 § 26). Projektet bedöms 
ligga i linje med den prioriterade inriktningen ” Projekt som bidrar till att skapa en 
långsiktig och hållbar omställning av Örebro län.” 
 
Bakgrund 
Svensk energiförsörjning är känslig för externa chocker och har utmaningar i att möta 
det ökande effektbehovet. 
 
En stabil energiförsörjning är grundläggande för att utveckla det svenska samhället. 
Genom ökad självförsörjningsgrad av regional energi vill projektet skapa ett stärkt 
regionalt men även nationellt energisystem.  
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Som en konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina hamnade Sverige mitt i en 
europeisk energikris som slagit hårt mot den svenska industrin men även 
livsmedelsproduktionen. I de två elprisområdena med högst elpriser  SE3 och SE4  
produceras exempelvis cirka 90% av våra livsmedel. 
  
1. Det finns en stor outnyttjad potential att producera bioenergi och småskalig el. 
Svenska kraftnät och Energimyndigheten arbetar med att öka andelen planerbar 
elproduktion och öka energieffektiviseringen i Sverige. Enligt Energimyndighetens 
bedömningar finns det i Sverige en betydande potential att producera drivmedel från 
biomassa. Till det tillkommer elproduktion från småskalig vattenkraft, solel, vindkraft 
och kraftvärme. Enligt beräkningar från LRF kan det svenska jord- och skogsbruket 
tillföra ytterligare 50 TWh i ny ren energiproduktion. Som jämförelse bidrar kärnkraft i 
dagsläget med 51 TWh till landets elförbrukning på ett år.  
 
2. Ökad andel hållbar grön el ökar kraven på elsystemen. 
Med ett ökat behov av el för den gröna omställningen behöver en stor mängd ny 
produktionskapacitet skapas. Den här produktionen ska ske i samklang med naturens 
element sol, vind, vatten och biomassa där solenergi och vindkraft troligtvis kommer 
att vara de mest expanderande produktionsformerna. Men det är också produktion som 
tydligt hänger ihop med solinstrålningen och vindförhållandet, varför variationer över 
dygnet, dagar och året skapar utmaningar i att balansera elsystemet och matcha behov 
och efterfrågan. Denna balansering och reglering behöver ske med perspektiv på både 
sekundnivå men också sett över året.  
 
3. Brist på kunskap och kapital hindrar investeringar som kan öka lokal, hållbar 
elproduktion. 
Intresset och möjligheterna är stort hos landsbygdsföretagen i Östra Mellansverige att 
investera i och bredda sin affärsverksamhet med lokal och hållbar energiproduktion. 
Under många år har investeringar i vind- och solkraft liksom biobränsleanläggningar 
varit en naturlig del i företagandet. Men nivån på dessa investeringar behöver öka i 
antal och storlek, göras med ny teknik för att öka nyttan på samhällsnivå och öka 
lönsamheten samt nå fler än dem som tillhör spjutspetsen av företagare. För att 
möjliggöra detta behövs en kunskapsuppbyggnad med viss teknikutveckling, 
kunskapsspridning med faktiska anläggningar som visar på realismen i affärsområdet 
samt kapital för att möjliggöra dessa rätt kapitalkrävande investeringar. 
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Målgruppen kan delas in i två undergrupper: 
1. Små och medelstora företag på landsbygden som är stora förbrukare av energi eller 
sitter på goda möjligheter till att producera (mer) förnybar energi.  Denna grupp 
karaktäriseras främst av lantbruksföretag/verkstäder, mindre industrier m.m. 
 
2. Teknik- och systemleverantörer. Företag som arbetar inom tech industrin inser 
alltmer att deras lösningar kan appliceras på de gröna näringarna, dvs. de ser en 
affärspotential inom de gröna näringarna. 
 
Primärmålgruppen kan genom produktion av förnybara råvaror och förädling av 
produkter samt som (ofta) stora markägare spela en central roll i arbetet med att 
producera klimatsmart energi i Sverige. Dock måste stödstrukturer etableras som på 
olika sätt hjälper målgruppen att axla denna uppgift. Potentialen och behovet varierar 
beroende på energikälla. 
 
Övergripande mål 
Öka den lokala energiproduktionen hos landsbygdsföretag i Östra Mellansverige samt 
stärka det regionala och egna företagens energisystem. 
 
Projektmål 
Nya smarta energisystem inom industrin liksom digitalisering och datadriven 
optimering av energianvändning mellan producent och brukare, har utvecklats och 
testats. 
 
Delmål 
1. En stark kunskapsbas skapats kring behov och möjligheter till lokal 

energiproduktion hos landsbygdsföretagen (sol, vind, vatten, energigas, kraftvärme, 
gödsel och drivmedel) 

2. Nya metoder har etablerats som stärker företagets och regionens energisystem 
genom innovativa lösningar för lagring och reglering av elnätet 

3. Tekniska och affärsmässiga barriärer för investering i ny teknik för lokal 
energiproduktion har minskat genom pilot- och demonstrationsinsatser 

4. Ny energiproduktion och -gemenskaper hos landsbygdsföretag har möjliggjorts 
genom nya finansierings- och affärsmodeller. 

5. Målgruppen har ökat sin kunskap om potentialen i ny teknik och nya metoder för 
lokal energiproduktion och hur detta stärker lokala energisystem. 
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Aktiviteter 
  Koppling 

till delmål 
Kunskapsbas smarta 
energilösningar 

Insatsområde Kunskapsbas är ett arbetspaket som 
grundar sig i att samtliga projektets deltagare och 
projektledning erhåller lämplig kunskap på 
området. En fördjupning kommer ske kring 
teknikscreening och behovsanalyser hos 
företagen. Företagens delaktighet bidrar till att 
utveckla nya ansatser/metoder och kommer att 
bestå i att driva projektet framåt genom 
nyckelaktiviteter såsom studieresor, seminarier 
och framtagande av informationsmaterial, om är 
viktigt för att sprida resultat, erfarenheter och 
förvärvad kunskap. 
 

1 

Teknikscreening och 
nulägesanalys 

Delaktiviteten Teknikscreening och nulägesanalys 
kommer att kartlägga befintliga teknologier och 
erbjudanden som finns på marknaden och analys 
om utveckling av energiproduktion, omställning 
av förnybar energi och energieffektivisering. 
Detta genomförs genom kontakter med rådgivare 
och teknikbolag. En omfattande omvärldsspaning 
kommer att ske.  
 
Projektet planerar för en screening och analys per 
energislag/produktionsslag, totalt 9 case   
 

1 

Behovsanalyser Inom aktiviteten analyseras företagens 
förutsättningar och behov av tekniska 
innovationer.  Undersöka vilka generella problem 
företagen har och koppla det med delaktivitet 
teknikscreening och nulägesanalys. Vilka nya 
innovationer behövs för att lösa dessa problem.  
 

1 
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25 deltagande företag. Dessa företag ska vara jämt 
fördelat mellan respektive energislag och 
problemområde.  
 

Planering och genomförande 
av metodutvecklande 
workshops 

Arrangera och genomföra 20 workshoppar jämt 
spridda i samtliga län. Syftet är dels att sprida 
resultat och erfarenheter från omvärlden, dels 
fånga upp intresserade problemområden från 
företagen för kommande medverkan i 
projektaktiviteter. Dessa workshoppar kommer att 
ligga till grund för aktivitet behovsanalys. 
Projektet kommer även sprida de resultat som 
kontinuerligt uppnås under projektperioden, under 
dessa workshoppar för att stimulera att fler företag 
anammar dessa. 
 
Minst 40 föret i Östergötland, minst 25 företag i 
Örebro och minst 30 företag i Västmanland. 
 

1, 2 

Arbetsmaterial för 
kunskapsinhämtning 

Ta fram lämpligt utbildningsmaterial för 
genomförande av nya investeringar. kommer att 
användas av Erfa-grupper, workshops m.m.  
Checklistor, informationsmaterial mm. för 
kunskapsspridning.  

1 

Studieresor Lokala/regionala/internationella studiebesök i 
syfte att på plats få information och inspiration för 
ny teknik, innovationer. Framförallt titta på 
lösningar i andra branscher, som kan appliceras 
inom de gröna näringarna.  
 
17 företag är med på varje resa  
 

1, 2 

Lösningsimplementering, 
pilot och demo 

Insatsområde Implementering, pilot och demo är 
ett arbetspaket som fokuserar på att använda sig 
av innovativa lösningar och praktisera dem i 
testbäddar och prototyper. Fokus kommer att vara 
småskalighet där lönsamma prototyper 

2, 3 
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eftersträvas. Denna del kommer att titta på att 
förena tekniska lösningar med miljöfrågor och att 
resultatet blir en Klimatsmart energi.  

Test och utvärdering av 
innovativa lösningar 

6 case av testbäddar. Här integreras ny teknik och 
innovationer i verkligheten och testkörs under en 
tid.  Val av testbädd görs i nära avstämning med 
företagare och teknikleverantörer samt baseras på 
input från andra delaktiviteter såsom 
teknologiscreening, behovsanalyser, studieresor, 
etc.   

2, 3 

Erfagrupper Starta och driva erfa-grupper för att få ett utbyte 
av kunskap och erfarenheter. 5 olika erfagrupper 
inom olika områden. Projektet strävar efter att 
minst en erfa-grupp kommer huvudsakligen bestå 
av kvinnliga företagare. 
 

2, 3 

Implementering och 
utvärdering av innovativa 
lösningar i pilotskala för 
gödsel och syntetisk diesel 

Ta fram minst en prototyp för småskalig 
produktion av mineralgödsel och en prototyp för 
produktion av syntetisk diesel. Tanken är att dessa 
prototyper skall kunna producera dessa insatsvaror 
på gårdsnivå alternativt i samarbete mellan flera 
företagare. Prototyperna ska kunna visas upp på 
mässor i slutet av projektperioden.  

2, 3 

Innovativ finansiering för 
SMF-företag 

En av de största utmaningarna för att få SMF-
företag att satsa på nya innovationer är 
finansieringen. Idag finns det brist på riskvilligt 
kapital, som kan införskaffas till låga kostnader. 
Projektet kommer undersöka möjligheten att 
skapa egna plattformar, där även SMF-företag kan 
erhålla olika former av nationell/internationell 
återbyggnadsfinansiering med låg ränta. Genom 
att samla dessa företag kan även de få chansen att 
delta i dessa stora utlysningar.  

4 

Behovsanalyser finansiering Analysera företagens förutsättningar och behov av 
finansiering. Vilken finansieringsform lämpar sig 
för respektive företag och verksamhetsgren.   
 

4 
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10 företag deltar. Dessa företag skall vara jämt 
fördelat mellan respektive energislag och 
problemområde.  
 

Analys av tillgängliga 
lösningar/ framtagande av 
nya plattformar/workshops 
med finansiärer 

Analysera vilka finansieringsmodeller, som kan 
appliceras för SMF-företag. Arbeta fram nya 
konstellationer av affärslösningar. Kontakta 
lämpliga experter och kreditinstitut som kan föra 
arbetet framåt. Utse 6 olika företag, som får agera 
testbäddar. Val av testbädd görs i nära avstämning 
med företagaren.    

4 

Planering och genomförande 
av workshops om 
finansieringsmodeller 

Arrangera och genomföra 4 workshoppar. Dessa 
är jämt spridda i samtliga län.  Syftet är dels att 
sprida resultat och erfarenheter från omvärlden, 
dels fånga upp intresserade problemområden från 
företagen för kommande medverkan i 
projektaktiviteter. Dessa workshopar kommer att 
ligga till grund för aktivitet behovsanalys. 
Projektet kommer även sprida de resultat som 
kontinuerligt uppnås under projektperioden, under 
dessa workshoppar för att stimulera att fler företag 
anammar dessa. 
 

4 

 
Ingående kommuner 
Kommunerna i Örebro, Södermanland, Västmanland, Östergötlands län 
 
Regional samverkan 
Projektet ser samarbetsmöjligheter med projektet Cirkulär Kraftsamling i Östergötland. 
Flera av deras projektaktiviteter tangerar detta projekt, främst insatsen Nyttja 
restströmmar från och till de gröna näringarna.  
 
LRF driver ett projekt Minskad Klimatpåverkan hos lantbruksföretag, vars syfte är att 
arbeta för ökad energiproduktion som samtidigt minskar företagens klimatpåverkan. 
Deras åtgärder inom småskaliga solcellsparker, energilagring etc. kommer att införlivas 
och utvecklas i detta projekt. Projekt Minskad Klimatpåverkan hos lantbruksföretag har 
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producerat en rad olika informationsmaterial som kommer att ligga till grund för 
Arbetspaket 2 i projektet - Kunskapsinhämtning. 
 
Perspektiv 
Projektets samverkansparter driver med  starkt jämställdhetsperspektiv på förändringar 
inom landsbygdsföretag som är nödvändiga för att 1) Långsiktigt säkra 
livsmedelsförsörjningen och möta nya kundbehov, 2) Minska negativ miljöpåverkan 
och istället bidra positivt till Sveriges klimatmål, samt 3) Öka Sveriges internationella 
konkurrenskraft inom de gröna näringarna.  
 
Detta kommer att utgöra ledstjärna för projektorganisationen vid varje beslut inom 
ramen för genomförandet. Viktiga mekanismer för att öka jämställdheten i projektets 
verkansområde är 1) att projektets styrgrupp har en jämn könsfödelning, 2) att företag 
som engageras i projektets aktiviteter till en högre andel än i branschgenomnittet leds 
av kvinnor och 3) att resultatspridningen genomförs på sådant sätt att kvinnor i 
branschen nås av erfarenheter och lärdomar. 
 
Långsiktighet 
Det långsiktiga resultatet säkras dels genom att medverkande företag utvecklar och 
implementerar nya, varaktiga lösningar för energiproduktion och effektivisering och 
dels genom att generellt applicerbara metoder utvecklas och sprids till målgruppen.  
 
Uppföljning 
En utvärderare kommer att knytas till projektorganisationen. Uppföljning och 
utvärdering genomförs vid 2-3 tillfällen under löptiden. Resultatet av utvärderingarna 
presenteras för projektledningen och styrgruppen som strategiskt beslutsunderlag. 
Utvärderingen kommer att följa Tillväxtverkets riktlinjer för utvärdering. 
 
Resultatspridning 
Ta fram informationsmaterial som lätt kan sprida projektets resultat., arrangera 
seminarier, arrangera en slutkonferens, erbjuda tekniska besök på plats hos företagen 
samt delta på mässor. 
 
Projektorganisation 
Styrgruppen utgörs av representanter från projektets samverkansparter, dvs. Linköpings 
universitet, Vreta Kluster, LRF och AgroÖst. Projektledningen kommer att utgöras av 
personer (3-4 st.) med insikt i det dagliga projektgenomförandet och med mycket god 
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kunskap om målgruppen och prioriterade områden. Aktivitetsledare har som specifikt 
uppdrag att genomföra ett arbetspaket eller vissa aktiviteter. Dessa kommer att finnas 
regionalt placerade och utgöra kontakten med målgruppen i respektive län. En 
utvärderare kommer att knytas till projektorganisationen.  
 
Kostnads- och finansieringsbudget 
 

Bokförda kostnader 2024 2025 2026 Totalt 
Egen personal 1 573 069 1 750 533 1 327 574 4 651 176 
Externa tjänster 1 210 750 1 695 050 1 937 200 4 843 000 
Resor och logi 146 250 204 750 234 000 585 000 
Investeringar 340 000 476 000 544 000 1 360 000 
Indirekta kostnader 152 832 167 532 156 009 476 373 
Summa bokförda kostnader 3 422 901 4 293 865 4 198 784 11 915 549 

 
Finansiär 2024 2025 2026 Totalt 
Offentlig finansiär     
Region Örebro län 1:1-medel 225 000 250 000 225 000 700 000 
Linköpings universitet 302 000 340 000 355 130 997 130 
Vreta kluster 200 000 200 000 200 000 600 000 
AgroÖst 30 000 25 000 33 000 88 000 
LRF 51 441 57 899 73 660 183 000 
Region Östergötland 300 000 400 000 300 000 1 000 000 
Region Västmanland 300 000 400 000 300 000 1 000 000 
ERUF 1 369 160 1 717 546 1 679 514 4 766 220 
Privat finansiär     
Deltagande företag 645 300 903 420 1 032 480 2 581 199 
Summa finansiering 3 422 901 4 293 865 4 198 784 11 915 549 
Beslut om medfinansiering från ERUF fattas den 8 december. 
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