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Servicenämndens svar på revisionsrapport 
om uppföljning av investeringsprojektet H-
huset  
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län har PwC 
genomfört en granskning av investeringsprojektet H-huset. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och servicenämnden 
säkerställt följsamhet till budget och tidplan samt att beställd funktion 
erhållits. 
 
Revisorerna har bedömt att regionstyrelsen och servicenämnden säkerställt 
att projektet levererats enligt budget och tidsplan, att beställd funktion 
erhållits samt att få eller inga avvikelser avseende ekonomi, tidsplan och 
funktion har verifierats. Man bedömer att projektet präglats av en detaljerad 
ekonomistyrning.  
 
Av revisorernas granskning framgår dock att man bedömer att protokollförd 
redovisning till servicenämnden inte erhållits vid mer än ett tillfälle samt att 
det råder oklarhet kring vilken nämnd som ska erhålla slutrapporteringen.  
Utifrån denna bedömning rekommenderar revisorerna servicenämnden att 
tillse att fastställd rutin om slutrapportering av byggprojekt fullt ut 
implementeras.  
 
I Region Örebro läns verksamhetsplan för 2021 och 2022 framgår det i 
investeringsbudget, bilaga till verksamhetsplan att servicenämnden har 
övergripande ansvar för att genomföra av regionfullmäktige beslutade 
investeringar om  
inget annat har beslutats. Det framgår även att regionstyrelsen ansvarar för  
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investeringen i H-huset, där arbetsutskottet är politisk styrgrupp. 
 
I samband med att inflyttning genomfördes av akutmottagningen i september 
2020 och därefter verksamheter i övriga H-huset i januari/februari 2021 
skedde endast information till servicenämnden på förekommen anledning, till 
exempel när störningar av låssystem uppstod.  
 
Av Område fastigheters kvalitetsledningssystem K2, framgår att i projekt över 
tio miljoner kronor ska fastighetsförvaltare informera servicenämnden om 
utfallet i genomfört projekt (K2 avsnitt ”Bygga/uppföljning” 
dokumentnummer 492833 R7). Någon information till servicenämnden har 
inte genomförts. Aktuell slutrapport är under färdigställande och ska delges 
regionstyrelsen, servicenämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden under 
våren 2023. 
 
Utöver det kommer fastighetschef säkerställa att rutinen implementeras i 
Område fastigheter och tillämpas på de projekt som berörs. Rutin – 
ärendeberedning inom Regionservice inför politiska beslut ska kompletteras 
med kommunicerande skrivning för att förtydliga att information ska ske.  
 
För Region Örebro län 
 
 
Mehmed Hasanbegovic 
Förvaltningschef 
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