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Initiering av upphandling, ombyggnation av Örebro läns 
museum 

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
att   godkänna begäran att initiera upphandling för ombyggnation av Örebro 
läns museum. 

Sammanfattning 
Denna initiering innebär byte av entreprenör efter slutförd planering och 
projektering, på grund av att förutsättningar för genomförande inte föreligger 
med nuvarande entreprenör. Projektet är tidigare beskrivet i bifogad 
föredragningspromemoria daterad 2022-01-18. 

Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige har i beslut 2023-06-21 beslutat om budget för renovering 
av Örebro läns museum. 

Kalkyl från nuvarande entreprenör innebär en slutkostnadsprognos som 
överstiger beslutad budget. Det innebär att förutsättningar för genomförande 
inte finns med nuvarande entreprenör och samarbetet skall då avbrytas enligt 
avtal. Genom denna upphandling undersöks om det på marknaden finns 
förutsättningar för genomförande av projektet. 

Beredning 
Initiering av upphandling är beslutad i Servicenämnden 2022-01-18. Budget för 
projektet är beslutad av Regionfullmäktige 2023-06-21. 
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Bedömning 
En ny upphandling genomförs för att projektet skall bli genomförbart enligt 
beslutad budget. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Den föreslagna upphandlingen påverkar inte projektets hänsyn till barn-, miljö- 
och jämställdshetsperspektiv. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den föreslagna upphandlingen syftar till att projektets totalkostnad inte skall 
överstiga beslutad budget. 

Uppföljning 
Ärendet följs upp vid begäran om att få starta genomförande i bygg- och 
investeringsprocessen (BP3). 

Beslutsunderlag 
- FöredragningsPM servicenämnden 2024-06-17 Initiering av 

upphandling, ombyggnation av Örebro läns museum 
- FöredragningsPM servicenämnden 2022-01-18, Initiering av 

upphandling, Ombyggnation av lokal för Örebro läns museum 
- Beslut Regionfullmäktige 2023-06-19, Budget för renovering av Örebro 

läns museum 
- Blankett initiering av upphandling 

 

Mehmed Hasanbegovic 
Förvaltningschef Regionservice 

Skickas till: 
Cecilia Svedin, Regionservice fastigheter 
Område inköp och upphandling 
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