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Bilaga 1, FöredragningsPM Servicenämnd 
2024-09-06 Second opinion avseende 
investering för produktion av fjärrkyla och 
redundans vid Universitetssjukhuset Örebro 
 
 

Nuläge 
Behovet av kyla inom sjukhusområdet är stort och utgör en kritisk 
leverans för att sjukvården ska fungera. 
Idag är det totala behovet av kyla för USÖ cirka 9 MW. 
Det primära kylbehovet levereras genom fjärrkyla från Åbyverket av 
EON/Navirum. Begränsningar i ledningsnätet gör att maxtaket nu är 
nått och ytterligare effektbehov inte kommer kunna tillgodoses genom 
dagens distributionsnät från Åbyverket.  
 
I samband med värmeböljor under sommaren 2018 och 2019 
uppdagades allvarliga brister i dagens anläggning vilket påtagligt 
påverkat möjligheterna att hålla luftfuktigheten tillräckligt låg inom till 
exempel operationsutrymmen. Anläggningen har under dessa perioder 
gått på maxkapacitet. 
 
Dagens reservkyla utgörs idag av 3st ammoniakmaskiner placerade i 
byggnad 39 inom universitetssjukhuset, vilka tillsammans vid full drift 
levererar ca 2,5 MW. Anläggningen är uppför 1996 och är idag obsolet 
samt kraftigt underdimensionerad vilket innebär att driftstopp i 
leveranserna från Åbyverket påverkar sjukhuset allvarligt, då det vid 
driftstörningar i ordinarie leverans saknas omkring 6,5 MW av dagens 
effektbehov. 
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Dagens anläggning för reservkyla uppfyller inte fordringarna enligt ”Den 
robusta sjukhusbyggnaden”, (Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap 2021) 
 

Behov 
Kommande utveckling av sjukhusområdet enligt fastighets-
utvecklingsplanen med tillkommande byggnader, klimatförändringar 
som medför ökade krav på rumskomfort samt tillkommande 
medicinskteknisk utrustning väntas öka effektbehovet framgent. 
 
Kraven på ett sjukhus robusthet under kris eller krig har på senare tid 
väsentligt ökat. I dag förväntas ett sjukhus i mycket stor omfattning 
vara självförsörjande under ett eventuellt avbrott i de ordinarie 
försörjningsvägarna. Vid ett avbrott är sjukhusområdet idag 
självförsörjande på bland annat dricksvatten, värme och elektricitet, 
men saknar tillräcklig och tillförlitlig redundant leverans av kyla. 
 

Utredningar och planer 
Teknisk försörjningsplan för universitetssjukhuset slutfördes i juni 2022 
och är antagen av Servicenämnden 2022-09-08 (Dnr 20RS7081). 
Planen fastställer hur framtida kylförsörjning av sjukhusområdet ska 
utformas. 
 
Utredning av alternativa tekniska lösningar (second opinion) 
presenterade nedan har genomförts av Håkan Ohlsson, Jan Odelberg-
Johnson och Olof Ekstrand vid Regionservice fastigheter 
 

Alternativa tekniska lösningar samt 
bedömningar av dessa 
 

Geoenergi  
En geoenergiutredning utförd 2014–2015 visade att det då skulle 
krävas cirka 200 borrhål á 300 meter med tillhörande teknik för att 



 
3 (5) 

 

www.regionorebrolan.se 

centralt försörja sjukhusområdet, vilket beräknade totalt ge ca 6,4 MW 
kyleffekt och ca 8,8 MW värme. 
Installation av central geoenergi i denna storlek är kostsamt och 
bedömdes till ca 180 mnkr i 2015-års prisnivå. Vidare finns svårigheter 
att allokera den markyta som skulle komma att krävas utan att i allt för 
stor utsträckning påverka exploateringsmöjligheterna inom 
sjukhusområdet. En geoenergianläggning i denna storlek blir också 
relativt komplex och drifttekniskt tidskrävande. 
 
Tillgängliga markytor inom sjukhusområdet är viktiga för sjukhusets 
framtida utveckling. En central geoenergianläggning skulle allokera en 
allt för stor del av den byggbara markytan som idag finns tillgänglig 
inom sjukhusområdet. Bedömningen är därför att en central 
geoenergianläggning inte kan genomföras av ovan nämnda skäl. 
Däremot är lokal geoenergi ett utmärkt komplement vid uppförande av 
nya byggnader inom området, där anläggningen då integreras i 
byggnaden och bidrar till en diversifierad försörjning och utan att de 
nya byggnaderna under normala driftsförhållanden ger ett utökat behov 
av köpt fjärrkyla. 
 

Utbyte av nuvarande anläggning för reservkyla 
Utökad produktion i nuvarande byggnad för reservkyla (byggnad 39) 
skulle kräva omfattande ingrepp i distributionsnätet inom området och 
det saknas dessutom byggbar yta i anslutning till byggnad 39, vilket 
krävs för att kunna producera hela effektbehovet. 
Bedömningen är därför att alternativet inte är genomförbart och har 
därför inte utretts vidare. 
 

Lokala kylmaskiner med tillhörande kylmedelskylare  
En anläggning som helt byggs upp med separata kylmaskiner samt 
kylmedelskylare placerade på respektive hustak ger en avsevärt 
kostsammare drift och med betydande distributionsproblem mellan 
byggnader och anses vara alltför energiineffektivt. 
Alternativet bedöms inte som genomförbart av ovanstående skäl och 
har därför inte utretts vidare. 
 

Fjärrkylcentral, nybyggnation 
Alternativet innebär att det uppförs en ny produktionsanläggning om ca 
10–10,5 MW inom byggnad 19 på sjukhusområdet. Den nya 
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produktionsanläggningen nyttjar befintligt vattenintag från Svartåns 
vatten och ansluts till fjärrkylnätet. Anläggningen kan därmed samköras 
med nuvarande produktionsanläggningen vid Åbyverket. Genom att 
produktionen sker inom sjukhusområdet påverkas sjukhuset inte heller 
av eventuella störningar i distributionsnätet från Åbyverket. 
Distributionsnätet som ägs av Eon och är till vissa delar uppbyggt av 
glasfiberarmerad polyester och har betydande driftproblem. 
 
Servicenämnden beslutade 2022-06-13 att ingå ett samarbetsavtal 
med Eon Energi Infrastruktur AB. Avtalet möjliggör en samdrift mellan 
de olika produktionsanläggningarna och har i juli 2024 granskats av 
extern part.  
 
Säkerhetsläget har förändrats kraftigt de senaste åren, och kraven på 
redundans har därmed ökat. Genom att uppföra en egen 
produktionsanläggning inom sjukhusområdet tillgodoses behovet av 
redundans eftersom anläggningen, vid behov, helt kan friställas från 
fjärrkylnätet och endast leverera kyla till universitetssjukhuset. 
Anläggningen kommer även kunna strömförsörjas från befintlig 
reservkraft inom universitetssjukhuset och därmed säkerställs även 
elförsörjningen av kylanläggningen vid eventuellt elavbrott. 
 

Sammanfattning 
 

• Nu projekterad fjärrkylcentral följer beslutad Tekniska 
försörjningsplanen för universitetssjukhuset  

• en produktionsanläggning placerad på sjukhusområdet 
tillgodoser kraven på robusthet enligt ”Den robusta 
sjukhusbyggnaden” (Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap, 2021) 

• utbyggnad av befintlig reservkyla inom byggnad 39 på 
sjukhusområdet är inte genomförbar 

• installation av lokala kylmaskiner med tillhörande 
kylmedelskylare är inte genomförbart 

• en central geoenergianläggning placerad på sjukhusområdet 
skulle ianspråkta alltför stor markyta och omöjliggöra framtida 
expansion av sjukhuset 

• en central geoenergianläggning ställer större krav på 
driftsorganisationen.  
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Bedömning 
Behovet av reservkyla till Universitetssjukhuset kan lösas på tekniskt 
olika sätt. Enskilda förutsättningar gör att vissa tekniska lösningar inte 
är lämpliga eller inte ens genomförbara. Detta redovisas under de olika 
alternativen ovan. 
Den samlade bedömningen är således att uppförande av en ny 
fjärrkylcentral kvarstår som det enda rimliga och genomförbara 
alternativet av universitetssjukhusets framtida behov av kylförsörjning.  
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